

**План-график мероприятий по введению  
обновленного федерального государственного образовательного стандарта  
среднего общего образования в МКОУ «Кокрекская СОШ»  
на 2023 – 2025 гг.**

| № п/п  | Наименование мероприятия  | Сроки исполнения        | Ответственные   | Ожидаемые результаты  |
|--|---|-------------------------|---|---|
| <b>I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования</b> |   |                         |   |   |
| 1.   | Организация деятельности школьной рабочей группы для сопровождения введения обновлённого ФГОС СОО в ОО  | февраль 2023            | Администрация школы   | Утверждён состав школьной рабочей группы для сопровождения введения обновлённого ФГОС СОО в ОО (приказ)   |
| 2.   | Организация работы методической службы школы, координирующей введение обновленного ФГОС СОО в ОО(на уровне образовательного учреждения)                                   | Февраль-март, 2023      | Школьная проблемная творческая группа учителей-предметников | Составление плана-графика по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на уровне ОО) |
| 3.   | Включение вопросов введения обновлённого ФГОС СОО в повестку заседаний МС ОО, совещаний при директоре   | В течение всего периода | Администрация школы   | Составлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС СОО, определены способы по их ликвидации (синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на уровне ОО).                                   |
| 4.   | Актуализация функций школьного координатора по вопросам введения обновленного ФГОС СОО, школьной группы учителей-предметников (синхронизация их деятельности в рамках ОО) | март 2023               | Администрация школы   | Обеспечена оперативность во взаимодействии школьной рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС СОО в ОО и учителей-предметников ОО  |
| 5.   | Проведение самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО, анализ условий (материально-  | Февраль – Апрель 2023   | Администрация школы   | Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты. Обеспечена своевременная коррекция действий школьной управленческой команды в рамках введения обновленного ФГОС СОО                        |

|   |   |                             |  |   |
|---|---|-----------------------------|--|---|
|   | технических, финансовых, информационных и других) и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО  |                             |  |   |
| 6.  | Организация мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов СОО с учетом выбора профиля обучения, в части, формируемой участниками образовательных отношений и планов внеурочной деятельности | Апрель 2023, далее ежегодно | Администрация школы, школьный координатор, руководители кафедр | Обеспечен учет образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) при разработке ООП СОО с учетом требований обновленного ФГОС СОО |
| 7.  | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана для реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников   | До 1 сентября 2023          | Администрация школы, педагог-библиотекарь                      | Обеспечено учебно-методическое сопровождение реализации ФГОС СОО  |
| 8.  | Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников  | Сентябрь 2023               | Руководители кафедр, педагог-библиотекарь                      | Оказана своевременная адресная помощь учителям-предметникам   |
| <b>II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования</b> |   |                             |  |   |
| 9.  | Формирование школьного плана-графика мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО  | февраль 2023                | Администрация школы  | Синхронизированы процессы управления введения обновленных ФГОС СОО на уровне ОО в соответствии с федеральным, региональными планами-графиками                             |

|     |  |  |                                     |   |
|-----|--|--|-------------------------------------|---|
| 10. | Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации (корректировка Программы наращивания материально-технических условий)           | Март 2023  | Администрация школы                 | Разработан (скорректирован) и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО |
| 11. | Разработка нормативно-правовых документов образовательного учреждения, обеспечивающих переход на обновленный ФГОС СОО  | Ежегодно в течение 2023-2025 годов (по мере необходимости) | Администрация школы                 | Обеспечена нормативно-правовая база школьного уровня по введению обновленного ФГОС СОО  |
| 12. | Формирование банка данных нормативно-правовых документов образовательного учреждения, обеспечивающих переход на обновленный ФГОС СОО   | Ежегодно в течение 2022-2025 годов                         | Администрация школы                 | Актуализирован банк данных нормативно-правовых документов образовательного учреждения, обеспечивающих переход на обновленный ФГОС СОО   |
| 13. | Разработка и утверждение на основе федеральной основной образовательной программы СОО основной образовательной программы СОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, иной учебно- | До 10.07. 2023   | Администрация школы, рабочая группа | ООП СОО приведена в соответствие требованиям ФГОС СОО, ФООП СОО, обеспечивая преемственность с ООП НОО и ООП ООО  |

|   |   |                     |                                     |   |
|---|---|---------------------|-------------------------------------|---|
|   | методической документации в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО   |                     |                                     |   |
| 14.   | Внесение изменений в программу развития образовательной организации   | До 01.09. 2023      | Администрация школы                 | Создана необходимая нормативная база, обеспечивающая управленческий механизм введения обновленного ФГОС СОО   |
| 15.   | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации   | До 01.09. 2023      | Администрация школы                 |   |
| 16.   | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение обновлённых ФГОС СОО  | До 01.09. 2023      | Администрация школы                 |   |
| 17.   | Приведение в соответствие с требованиями обновлённых ФГОС СОО должностных инструкций работников образовательной организации                                     | До 01.09. 2023      | Администрация школы                 |   |
| <b>III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования</b> |   |                     |                                     |   |
| 18.   | Обеспечение участия руководящих и педагогических кадров школы в консультационной и методической поддержке по вопросам введения и реализации обновлённых ООП СОО | Февраль-август 2023 | Администрация школы                 | Своевременная адресная помощь руководящими и педагогическими работниками получена   |
| 19.   | Разработка (корректировка) плана образовательного учреждения по методической работе, обеспечивающей сопровождение перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО | Февраль-март 2023   | Администрация школы, рабочая группа | Проведены заседания рабочей группы для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов с привлечением руководителя и учителей-предметников |

|     |  |                         |   |  |
|-----|--|-------------------------|---|--|
| 20  | Обеспечение участия руководящих и педагогических кадров образовательных учреждений в региональных научно-практических конференциях, марафонах, форумах, семинарах по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО и других образовательных событий         | В течение всего периода | Администрация школы                       | Возможность включения в процесс профессионального общения каждого руководителя, учителя  |
| 21. | Координация взаимодействия общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС СОО | В течение всего периода | Администрация школы                       | Синхронизированы способы по использованию содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов через участие в городских группах |
| 22. | Содействие включению в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО  | Август 2023             | Администрация школы, руководители кафедр  | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе  |
| 23. | Формирование плана ВШК в условиях введения обновленного ФГОС СОО   | 2023 - 2025 годы        | Администрация школы, школьный координатор | Созданы условия, обеспечивающие постоянный мониторинг образовательных результатов в соответствии с обновленным ФГОС СОО в ОО   |
| 24. | Содействие организации системной работы по   | По отдельному плану     | Администрация школы, учителя-предметники  | Созданы условия для повышения качества образования через участие учителей-   |

|     |   |                                |   |   |
|-----|---|--------------------------------|---|---|
|     | формированию функциональной грамотности обучающихся   |                                |   | предметников в работе городских групп   |
| 25. | Содействие организации использования учителями-предметниками Федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности  | Постоянно                      | Руководители кафедр, учителя-предметники  | Школьники имеют возможность решать задачи с различными формулировками заданий   |
| 26. | Методическое сопровождение учителей в период перехода на обновленный ФГОС СОО, которое включает:<br>- проведение анализа уроков, организованных в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО;<br>- организацию взаимопосещения занятий учителями как в рамках одного методического направления, так и между методическими группами;<br>- выработка методических рекомендаций на уровне образовательного учреждения по совершенствованию используемых методов и приемов достижения образовательных результатов;<br>- рассмотрение на педагогических советах промежуточных результатов реализации обновленного ФГОС СОО;<br>- формирование | Сентябрь 2023, далее постоянно | Зам директора по УВР, руководители кафедр | Обеспечена своевременная коррекция деятельности педагогов в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО, оказана необходимая адресная помощь через участие учителей-предметников в работе городских групп |

|  |   |                        |  |  |
|--|---|------------------------|--|--|
|  | системы наставничества для профессионального роста молодых специалистов;<br>- контроль качества организации учителем учебно-воспитательного процесса  |                        |  |  |
| <b>IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования</b>      |   |                        |  |  |
| 27.  | Анализ кадрового обеспечения образовательного учреждения в условиях введения обновленного ФГОС СОО  | февраль - апрель 2023  | Администрация школы, руководители кафедр   | Выявлены дефициты готовности к введению обновленного ФГОС СОО в части кадрового обеспечения                        |
| 28   | Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО | Март – Апрель 2023     | Администрация школы, школьный координатор по повышению квалификации педагогов, руководители кафедр | Синхронизированы процессы обучения управленческой команды школы по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО       |
| 29.  | Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО        | Март – Август 2023     | Администрация школы, школьный координатор по повышению квалификации педагогов, руководители кафедр | Синхронизированы процессы обучения педагогов школы по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО                    |
| <b>V. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования</b> |   |                        |  |  |
| 30.  | Информирование общественности о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО   | февраль - декабрь 2023 | Администрация школы  | Обеспечено информирование общественности о ходе и значимости введения обновленного ФГОС СОО в Российской Федерации |

|     |  |                               |  |  |
|-----|--|-------------------------------|--|--|
| 31. | Информирование участников образовательных отношений о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО | Февраль 2023, далее постоянно | Администрация школы                            | Обеспечена доступность для всех участников образовательных отношений информации об условиях реализации обновленного ФГОС СОО в образовательных учреждениях, о возникающих при этом правах и возможностях обучающихся |
| 32. | Размещение информации, материалов по введению и реализации обновлённых ФГОС СОО на официальном сайте школы, в социальных сетях, информационном стенде в холле ОО                                 | Февраль 2023, далее постоянно | Администрация школы, модератор школьного сайта | Обеспечено информирование родительской общественности о реализации обновлённого ФГОС СОО, создание ситуации взаимопонимания и сотрудничества   |
| 33. | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в ОО   | 1 раз в квартал               | Администрация школы                            | Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленного ФГОС СОО  |